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Додаток 1
до листа

________№______
ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 2015 рік
	Номер та найменування цілі регіональної стратегії
	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів
	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)
	Строк реалізації проекту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді
	Сума вибраних коштів у звітному періоді
	Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів
	Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів
	Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	
	планований
	фактичний
	
	з початку реалізації проекту
	за звітний період
	планована
	фактична
	планована
	фактична
	найменування індикатора (показника)
	одиниця виміру
	прогнозоване значення
	фактичне значення
	відхилення (+/-)
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	1.1. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості
	Розвиток людського та соціального капіталу 
	1.1. Покращення інфраструктури закладів освіти області 
	Закарпатська область
	2015 - 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	14449,23
	14449,23
	26000,0
	9913,785
	26000,0
	9913,785
	Створені додаткові місця у дошкільних навчальних закладах


	Кількість місць


	875


	507


	- 368


	Додаткові місця у дошкільних навчальних закладах створені за рахунок відкриття нових груп, реконструкції ДНЗ та реорганізації НВК
	Частина заходів реалізовувалася за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Проте, у 2015 році, зазначені кошти були спрямовані у жовтні – грудні, у результаті чого, кошти були освоєні не в повному обсязі



	1.3. Створення умов для формування здорового населення
	Розвиток людського та соціального капіталу
	1.2. Розвиток інфраструктури закладів охорони здоровʼя
	Закарпатська область
	2015 - 2017
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	30523,304
	30523,304
	32400,00
	11748,363
	32400,00
	11748,363
	Покращення надання послуг санаторно-курортного перебування дітей з патологією бронхо-легеневої системи
	%


	110


	102


	-8


	На зміну індикатора вплинула реалізація двох обєктів у межах проекту (капремонт обласного дитячого туберкульозного санаторію „Човен” в с. Березинки Свалявського району та капремонт корпусу
 № 2 обласного спеціалізованого пульмонологічного санаторію. „Малятко” в с. Оноківці Ужгородського району
	

	1.3. Створення умов для формування здорового населення
	Розвиток людського та соціального капіталу
	1.5. Розвиток спортивної інфраструктури регіону
	Тячівський район
	2015 – 2016 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	21992,571
	8303,564
	7000,0
	8378,774
	7000,0
	8378,774
	Пропускна спроможність спортзалу
Кількість глядачів
Загальна площа
	осіб

місць

кв.м.
	50

244

1988,43
	0

0

0
	- 50

-244

-1988,43
	Здійснювалося будівництво спортивного комплексу по вул Вайди в м. Тячів. Індикатори будуть досягнуті після його завершення у 2016 році
	

	1.4. Розвиток культури і духовності людини
	Розвиток людського та соціального капіталу
	1.6. Покращення доступу до культурного розвитку і збагачення особистості
	Закарпатська область
	2015 – 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	7115,461
	7088,388
	7400,0
	7074,388
	7400,0
	7074,388
	Кількість закладів культури у т. ч. мистецькі навчальні заклади

Кількість студентів та учнів у мистецьких навчальних закладах

Музейні фонди

Бібліотечні фонди

Кількість учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів 

Кількість відроджених фолькльорних джерел
	одиниць
осіб

одиниць
одиниць
одиниць

одиниць
	1024

15024

195000

5,631 млн.

152

3


	1024

15024

191978

5,7 млн.

152

3
	-3022

+0,069


	Збереження діючих закладів культури і мистецтва  та примноження їхніх фондів. Крім того, проведено капремонт Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „Падіюн”
	

	1.6. Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної інтеграції
	Розвиток людського та соціального капіталу
	1.9. Забезпечення достойних та безпечних умов перебування дітей у дошкільному навчальному закладі в с. Імстичево, Іршавського району
	с. Імс

тичево, Іршавського району
	2015
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	991,0
	879,5
	1000,0
	879,5
	1000,0
	879,5
	Економія бюджетних коштів 
	тис. грн.
	40
	
	
	Суму зекономлених бюджетних коштів буде визначено за підсумками 2016 року
	

	1.6. Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної інтеграції
	Розвиток людського та соціального капіталу
	1.10. Створення комфортих умов перебування дітей у дошкільному навчальному закладі – шлях майбутнього розвитку Арданівської громади
	с. Арда

ново, с. Дунковиця, с. Мідяниця, Іршавського району 
	2015
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	481,3
	200,0
	465,0
	435,198
	465,0
	435,198
	Економія бюджетних коштів 
	тис. грн.
	23,6
	
	
	Суму зекономлених бюджетних коштів буде визначено за підсумками 2016 року
	

	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури
	Формування конкурентоспроможності та інноваційності
	2.1. Розвиток дорожнього господарства 
	Закарпатська область
	2015 – 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	22443,432
	22443,432
	5700,0
	18237,14
	5700,0
	18237,14
	Капітальний та поточний ремонт доріг загального користування
	км
	45,0
	11,6
	-33,4
	Значна частина фінансування проекту здійснювалася за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 
	

	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури
	Формування конкурентоспроможності та інноваційності
	2.2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення
	Закарпатська область
	2015 – 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	24255,456
	24255,456
	7900,0
	13888,896
	7900,0
	13888,896
	Капітальний ремонт вуличного водопроводу

Капітальний ремонт мереж каналізацій

Кількість абонентів по водовідведенню
	м

м

осіб


	6696,6

5158

4788
	5821

545

4788
	-875,6

-4613


	Значна частина фінансування проекту здійснювалася за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 
	

	2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури
	Формування конкурентоспроможності та інноваційності
	2.3. Реконструкція міжнародного аеропорту „Ужгород” по вул. Собранецькій, 145 в 

м. Ужгород
	Закарпатська область
	2015 – 2016 
	2015
	місцевий бюджет
	800,0
	800,0
	800,0
	799,2
	800,0
	799,2
	Виготовлення проектно-кошторисної документації 

Проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття аеродрому

Проведення маркування асфальтобетонного покриття аеродрому
	одиниць

м

км


	1

9562

11,809


	1

9562

11,809
	
	Перша черга проекту виконана в повному обсязі
	

	2.3. Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах
	Формування конкурентоспроможності та інноваційності
	2.5. Модернізація системи вуличного освітлення в населених пунктах області з використанням енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії
	с. Рокосово, Хустського району
	2015 – 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	216,50
	216,50
	700,0
	195,764
	700,0
	195,764
	Встановлення вуличного освітлення 
	Світильників 
	35
	35
	
	Проект реалізовувався на території с. Рокосово, Хустського району 
	Понаднормативна зношеність та аварійність мережі вуличного освітлення

	2.3. Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах
	Формування конкурентоспроможності та інноваційності
	2.6.

Впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетних закладах області
	Закарпатська область
	2015 – 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет,  кошти міжнародної технічної допомоги
	12885,46
	12885,46
	8500,0
	11864,332
	8500,0
	11864,332
	Кількість обʼєктів, які реалізовуються в межах проекту
	шт.
	21
	13
	-8
	Реалізація проекту здійснювалася за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти та охорони здоровʼя
	

	2.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери
	Формування конкурентоспроможності та інноваційності
	2.8. Облаштування туристично-привабливих територій області
	м. Хуст
	2015 – 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	5135,818
	5135,818
	3600,0
	4785,709
	3600,0
	4785,709
	Реконструкція міського парку культури та відпочинку, м. Хуст
	га
	3,061
	3,061
	
	Відновлена залізобетонна огорожа, відновлені садово-паркові доріжки та бордюри, оформлені клумби та газони,  озеленений та ландшафтно оформлений парк
	

	3.1. Забезпечення інтегрованого стратегічного, просторового і земельного планування сільських і міських територій
	Інтегрований розвиток сільських територій
	3.1. Розроблення схеми планування територій
	Ужгородський район
	2015 – 2017 
	2015 
	ДФРР, місцевий бюджет
	246,87
	116,87
	200,0
	116,87
	200,0
	116,87
	Розроблені схеми планування територій 
	одиниць
	13
	1
	-12
	Розроблена схема планування території Ужгородського району 
	

	3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях
	Інтегрований розвиток сільських територій
	3.4.

Покращення надання медичних послуг у сільській місцевості
	Хустський район, Іршавський район
	2015
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	1856,675
	1856,675
	1670,0
	1856,626
	1670,0
	1856,626
	Збільшення кількості вузькопрофільних спеціалістів
	спеціалістів
	15
	15
	
	В рамках проекту реалізовувалося два обʼєкта - реконструкція будівлі клубу Хустської районної поліклініки під кабінети вузькопрофільних спеціалістів та покращення побутових умов та теплового режиму в Ільницькій амбулаторії загальної практики сімейної медецини Іршавського району, через заміну віконних та дверних блоків
	

	3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях
	Інтегрований розвиток сільських територій
	3.5. Покращення освітньої інфраструктури у сільській місцевості
	Закарпатська область
	2015 – 2017 
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	38500,307
	13774,678
	16970,0
	14309,975
	16970,0
	14309,975
	Кількість  місць  у постійних дошкільних  закладах у сільській місцевості
	тис. місць
	23,8
	22,8
	+ 1,0
	Кількість місць у постійних дошкільних закладах сільської місцевості збільшено за рахунок відкриття нових груп
	

	3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях
	Інтегрований розвиток сільських територій
	3.6. Реконструкція будинку культури і дозвілля в с. 

Н. Ворота, вул. Перемоги, 1, Воловецького району
	с. Н. Ворота, Воловецького району
	2015
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	420,873
	420,873
	330,0
	319,144
	330,0
	319,144
	
	
	
	
	
	Проект виконано в повному обсязі
	

	4.3. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам
	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії
	4.2. Сиситема космічного захисту від надзвичайних ситуацій – Транскордонна система для передбачення надзвичайних природних явищ на основі використання супутникових технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні
	Закарпатська область
	2015
	2015
	Державний бюджет, грантові кошти ЄС
	4938,940
	4938,940
	4938,940
	4938,940
	4938,940
	4938,940
	Встановлено метеостанції
	штук
	3
	2
	-1
	Значна частина фінансування здійснювалася за рахунок грантових коштів Європейського Союзу
	

	4.3. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам
	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії
	4.5. Регулювання русла р. Хустець в м. Хуст Закарпатської області 
	м. Хуст та навколишні села 
	2015 - 2016
	2015
	ДФРР
	8703,952
	8703,952
	3250,0
	5259,583
	3250,0
	5259,583
	Регулювання русла

Влаштування підпірної стінки

Влаштування укісного кріплення 
	м.п.

м.п.

м.п.


	603

482

539
	485

430

450
	-118

-52

-89
	реалізація проекту необхідна для захисту 
м. Хуст від затоплення водами 
р. Хустець, а також з метою запобігання подальшої бокової ерозії берегів
	Необхідність фінансування в II – III кварталах 2016 року

	4.3. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам
	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії
	4.6. Захист від підтоплення сільськогосподарських земель водами р. Солотвинка в с. Руські Комарівці, Ужгородського району
	Ужгородський район
	2015
	2015
	ДФРР, місцевий бюджет
	797,236
	797,236
	725,0
	797,236
	725,0
	797,236
	Розчистка русла річки

Улаштування дамби

Улаштування трубчатого перегону ТП-10

Улаштування трубчатого водовипуску ТП-6
	п.м.

п.м.

шт.

шт.
	2451,0

856,0

1

1
	2451,0
856,0

1

1
	
	Проект виконано в повному обсязі
	

	4.4. Створення і реалізація системи ефективного управління побутовими і промисловими  відходами
	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії
	4.7. Будівництво заводу механізованої переробки твердих побутових відходів потужністю від 20,0 до 30,0 тис.т/рік в 

с. Яноші Берегівського району
	Берегівський район 
	2015 – 2017 
	2015
	місцевий бюджет
	7692,9
	7692,9
	12850,0
	7692,9
	12850,0
	7692,9
	Переробка сміття 
	тис. тонн в рік
	30,0
	30,0
	
	У 2015 році реалізовано першу чергу проекту (сміттєсортувальний цех), але для ефективної роботи комплексу необхідне подальше будівництво спеціального полігону по захороненню відходів, що не підлягають переробці
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